Das Abteufen eines GroBblindschachtes

mit Greifer und Trockenmaver

Zur seigeren Ausrichtung der Fléze Aster,

Blucher und Blicher-Unterbank im Emsenbrunnen-
feld wurde auf der Grube Reden der Blindschacht
4 Ost von der 7. zur 8. Sohle abgeteuft. Dieser
Blindschacht erschlieBt eine Bauhdhe im Floz Aster
und je zwei Bauhohen in den Flézen Blicher und
Blicher-Unterbank mit einem Kohlenvorrat von
970 000 Tonnen.
Die Teufe des Blindschachtes betragt 159 m ein-
schlieBlich des Sumpfes, der Turm ist mit der Seil-
scheibenkammer 18,8 m hoch. (Angaben iber den
Blindschacht 4 Ost sind in nachstehender Zahlen-
tafel enthalten.)

Von Dipl.-Ing. Egon Weyand

In der 7. Sohle liegt der Anschlag des Blindschach-
tes 4 Ost in einem Umbruch von 70 m Léange, der
in einem Abstand von 7 m parallel zum Querschlag
1 Ost aufgefahren worden ist, um beim Abteufen
ein zlgiges Entladen der Bergekibel, einen aus-
reichenden Lagerplatz fur Formsteine, Sand, Ze-
ment und Schachteinbauten und spéter beim Abbau
der drei Fl6ze einen genlgend groBen Material-
bahnhof am Blindschacht zu erhalten.

1. Die Abteufarbeiten im Blindschacht

Die Bohrarbeit wurde zuerst mit den Bohrhammern
der Firma MEUDON, Type CPBIJ, spater mit der

Tt Mabe Lichter _ Ausbruch_s-
Innen AuBen Querschnitt | querschnitt
m m m m? m?
1 2 3 [ 4 5 6
Turm mit Seilscheibenkammer 18,8 29 X 39 33X 43 11,3 16,0
Blindschacht 150,0 48" 56 * 18,1 28,0
Sumpf 9,0 48" 56" 18,1 28,0

* = Durchmesser

schwereren Type XPJ derselben Firma und Mono-
bloc-Bohrstangen ausgefiihrt. Bis zum Einsatz des
Scheidt-Greifers wurden nur Abschlage von 1,60 m
in zwei Ziindgéngen hinter zwei SchieBdammen ge-
schossen, die im Blindschachtumbruch errichtet
worden sind.

Beim Abteufen der oberen 6 m des Blindschachtes
wurde als Férdermittel ein Schrigaufzug anstelle
eines kleinen Kibels eingesetzt, weil die endgultige
aus gesteuert hat, wurde der Greifer angehoben
Entladevorrichtung far den Bergekiibel noch nicht
eingebaut werden konnte. In seinem Aufbau ent-
Spricht dieser Aufzug der Kippkibelférderung in
tonnlédgigen Schéchten. Mit diesem Aufzug erreichte
man beim Wegladen des Haufwerkes eine Leistung
von 2.8 m*/MS anstelle von 1,8 m3/MS beim Laden
von Hand, d. h. eine Leistungssteigerung von 55 %,.
Bis zu einer Teufe von 25 m wurde das Haufwerk
von Hand in Kiibel geschaufelt. Danach setzte man
einen Mehrschalengreifer — 0,3 m® Inhalt — am
langen Seil der Firma Scheidt ein. Mit der Dister-

loh-Winde, die man zuerst im Sohlenanschlag auf-
gestellt und durch Drahtseile von der Schachtsohle
und abgelassen. Im Durchschnitt ergaben drei Grei-
ferfullungen einen vollen Kibel von 1100 | Inhalt.
Durch den Einsatz des Greifers stieg die Leistung
beim Laden von 1,8 m3/MS auf rund 6 m3/MS, also
um 330 %.

Um die Rustzeiten beim Bohren zu verkirzen, ging
man mit dem Einsatz des Greifers dazu Uber, Ab-
schlage von 2,10 bis 2,20 m Tiefe in einem Ziind-
gang zu schieBen. Dadurch fiel das Haufwerk fein-
stiickiger an, was sich auf die Ladeleistung gtinstig
auswirkte, und der Sprengstoffverbrauch fiel auf
1,25 kg/m3.

2. Das Einbringen der Trockenmauerung und der
Einbauten im Blindschacht

Der Blindschacht 4 Ost wurde mit Betonformsteinen,

die eine Festigkeit von 350 — 400 kg/cm? und ein

Gewicht von 40 kg besitzen, in Trockenmauerung

ausgebaut. Die Formsteine haben.in der Draufsicht
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